

ДОКУМЕНТ A15 · 9 МІСЯЦІВ · ТРИ ХВИЛІ · ВІД СТАНУ А ДО СТАНУ Б

Маршрут А→Б: спершу прилади, потім двигуни, потім масштаб.

Стан А — матриця зрілості сьогодні (a09): три домени на L1, Health 52.
Стан Б — цільова модель (a17): усі домени ≥L3, Health ≥75. Гант нижче — механічна різниця цих двох станів, розкладена по місяцях з урахуванням залежностей і сезону Q4.

Логіка хвиль — чому саме такий порядок

хвиля	принцип	чому не можна поміняти місцями
W1 · дні 1-30	Полагодити вимірювання, зупинити прямі втрати	без чесного GA4 ефекти хвиль 2-3 неможливо виміряти; бій і Allegro-збитки течуть щодня
W2 · дні 31-120	Запустити двигуни грошей: CRM, швидкість, наявність	flows і LCP дають найбільший зміряний ефект — але потребують W1-приладів
W3 · міс 4-9	Система і масштаб: SEO, орг, PL, підготовка CZ/RO	довгі ефекти; фасети чіпати в сезон небезпечно — тому після Q4-підготовки

Обмеження враховані: зміна платформи заморожена (a01) — у roadmapі її немає; вересень-жовтень не навантажені дорогими роботами (каса + сезонні закупівлі); все в межах €6k/міс бюджету впровадження.

Гант: 12 напрямів × 9 місяців



■ хвиля 1 · ■ хвиля 2 · ■ хвиля 3. M1 = перший місяць після старту; M4–M5 = сезонні закупівлі (полегшене навантаження); Q4 – заморозка ризикових релізів з M10.

Залежності, які тримають графік

ЩО	ЧЕКАЄ НА	РИЗИК ЗРИВУ
CRM-flows (M2)	DMARC (M1) — інакше листи в спам	низький — 3 год роботи
Дашборд (M3)	GA4-фікс (M1) + маржа в подіях (M2)	середній — залежить від розробника
Закупівлі під Q4 (M4–5)	кеш із dead stock (M1–3): ≥€40k	середній — швидкість розпродажу
SEO-фасети (M5+)	staging (M2) — правила тестуються не на проді	низький
CZ/RO-рішення (M8)	PL LTV:CAC ≥2.5 (M7) — інакше НЕ виходимо	це фіча, не баг: захист від передчасного масштабу

Контрольні точки — де план зустрічається з фактом

ТОЧКА	КОЛИ	ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ	РІШЕННЯ
КТ-1	день 30	GA4 ≤5% розбіжності · бій ≤0.7% на тесті · брендові кліки <10% · dead stock розпродаж запущено	старт хвили 2 / корекція
КТ-2	день 90	переоблік матриці зрілості (a09) · checkout ≥52% · перші flows живі · LCP ≤3.5	звіт власнику + перерахунок €433k
КТ-3	день 120	повний контур W2: дашборд у ритмі, OOS ≤10%, repeat-тренд	масштабування реклами — окреме рішення
КТ-4	M7	PL LTV:CAC — поріг 2.5	go/no-go CZ/RO
КТ-5	M9	DoD-чекліст a17 повністю	передача системи + план року 2

9 міс

від старту до стану Б — з п'ятьма точками, де власник бачить факт проти плану і може зупинити, прискорити або перенаправити проект. Ритм між точками — щотижнева читка 45 хв