

ЗВІТ 5 ІЗ 5

Пропозиція та передача

Чесні умови наступного кроку: повний бюджет без дрібного шрифту (€70-74k за 9 міс проти €156k/рік потенціалу), гарантія, в якій WEEXP ризикує власними грошима, — і акуратне закриття з передачею знань, якщо кроку не буде.

6 сторінок · 3 формати · гарантія KT-2 · маніфест матеріалів · чеклист доступів

ЗМІСТ ЗВІТУ

ГЛАВА	НАЗВА – І ЩО ВОНА ДАЄ	СТОР.
5.01	Комерційна пропозиція: 3 формати, повний бюджет, гарантія з нашим коштом	3
5.02	Розподіл робіт WEEXP / підрядники / команда + умови	4
5.03	Манифест робочих матеріалів (файл → формат → власник) + контакти й ескалація	5
5.04	Протокол передачі: звіти, знання, відкликання доступів, NPS	6

ГЛАВА 5.01 · КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ВПРОВАДЖЕННЯ

Повна інвестиція €70–74k за 9 міс. Проти €156k/рік потенціалу. Без дрібного шрифту.

ФОРМАТ	ЩО ВХОДИТЬ	€/МІС	КОМУ ПАСУЄ
Б · Впровадження разом рекомендовано	WEEXP: аналітик + CRO/CRM-лід (part-time) + фасилітація ритму + роль PM у M1 (до найму) · управління підрядниками · KT-1...KT-5 · перерахунок оцінок на кожній KT	6000	є виконавці, потрібна система — випадок «Тестик»
А · Супровід	щотижнева читка + пріоритезація + приймання; виконання повністю ваше	2900	сильна внутрішня команда
В · Під ключ	формат Б + наші підрядники під нашим управлінням	9500+	немає внутрішньої ємності

Повний бюджет формату Б — все, що заплатите ви (9 міс)

СТАТТЯ	СУМА	СТАТУС
WEEXP формат Б × 9 міс	€54000	мінус залік вартості аудиту в M1
Копірайтер (новий, M2–M9)	≈€3200	нова витрата — потрібна згода тут
Контент-студія (нова, M5–M9)	≈€4000	нова витрата — потрібна згода тут
CAPEX-інструменти (моніторинг наявності, звірка, схема-розмітка)	≈€800	нова витрата, разова
Розробник-підрядник (існуючий, ~40 год/міс)	≈€12600	ваша поточна витрата — НЕ нова, показана для повноти
Нові гроші проекту (без існуючого розробника)	≈€62000	≈€6.9k/міс середніх — на €0.9k вище озвучених €6k: перевищення = нові підрядники і CAPEX, рішення за вами (без них — важелі SEO-контенту й частина CRM повільніші, план це переживе)
Повна інвестиція (з існуючим розробником)	≈€70–74k	та сама цифра, що в презентації і кривій окупності — скрізь однакова

Гарантійна логіка — і що втрачаємо МИ: на KT-2 (день 90) вимірні цілі спринтів або досягнуті, або ви виходите без пенальті З передачею всіх напрацювань, а WEEXP: (1) не виставляє рахунок за M4 (—€6k наші), (2) втрачає кейс і референс, на яких будуюмо публічний трек-рекорд, (3) віддає перероблений план безкоштовно. Помісячна оплата — так, ви і без цього можете вийти будь-коли; гарантія — саме про наш власний кошт при недосягненні цілей.

ГЛАВА 5.02 · ХТО ЩО ЗАКРИВАЄ (ФОРМАТ Б)

Ми не «робимо за вас». Ми будуємо систему разом — і йдемо.

НАПРЯМ	WEEXP	ПІДРЯДНИКИ	КОМАНДА «ТЕСТИК»
Аналітика і дані	архітектура, звірка, дашборд, алерти	—	PM: доступи, приймання
CRO / checkout / mobile	гіпотези, T3, аналіз ефектів	розробник (існуючий)	PM: релізи через staging
CRM / retention	сценарії, сегменти, прогрів, запуск	копірайтер (новий)	маркетолог 25% часу
SEO / контент (W3)	стратегія, T3, пріоритети	студія (нова, з M5)	контентник: картки, атрибутика
Операції	правила OOS/пакування, консультації	—	ops-лід впроваджує
Організація	фасилітація ритму, політики, RACI, тест відпустки	—	власник: 2 год/тиж, SLA 48 год

Умови

Помісячна оплата · вихід на будь-якій КТ з передачею напрацювань · усі доступи, акаунти й активи — власність «Тестик» з першого дня · звітність: щотижневий дашборд + письмові протоколи КТ · знання передаються постійно (глава 5.03), фінальна мета — ваша самостійність, не наша незамінність · пропозиція дійсна 30 днів від дати читки · залік 100% вартості аудиту — при старті впродовж 30 днів (далі — 50% упродовж 90 днів).

Масштабування реклами і CZ/R0 — НЕ в цьому бюджеті свідомо: це рішення КТ-2.5 і КТ-4 з окремими бюджетами, коли (і якщо) умови входу виконані. Ми не продаємо все одразу — ми продаємо наступний обґрунтований крок.

ГЛАВА 5.03 · МАНИФЕСТ РОБОЧИХ МАТЕРІАЛІВ — ЩО САМЕ ВИ ОТРИМУЄТЕ У ФАЙЛАХ

Не «додатки десь у пошті» — іменований комплект із власниками.

ФАЙЛ	ФОРМАТ	ЩО ВСЕРЕДИНІ	ХТО ПРАЦЮЄ З НИМ ЩОДНЯ
Звіти 1-5	PDF	презентація 21 слайд · діагностика 36 стор. · гроші 10 · роадмапа 9 · пропозиція 6	власник, керівники
Том А · UX/UI посторінково	PDF	дерево 1 097 стор. · кожна сторінка поблочно 0-5 · макети всіх 49 блоків «зараз → як треба» з дельтами	розробник, маркетолог
Том В · Контент постранично	PDF	5 критеріїв × усі сторінки · пріоритети переписування	копірайтер, контентник
Том С · SEO + дерево	PDF	індексація, 6 кластерів, on-page шаблонами, перелінковка, GEO-протокол	SEO-виконавець
Testik_Gantt_40t.xlsx	XLSX	71 задача · 40 тижнів · R/A · попередники · DoD · листи Легенда/Підрядники/Ресурси	PM — головний робочий файл
Реєстр знахідок	XLSX	31 знахідка з I·C·E, статусами, власниками — живий трекер	PM, читка щотижня
Юніт-моделі каналів	XLSX	сайт / Allegro / PL-реклама: формули відкриті, свої числа підставляються	бухгалтер, комерційний
Семантика + AI-панель	XLSX	6 кластерів запитів · 48 AI-запитів з базовими замірами	SEO-виконавець
Скринкасти 7 шляхів	MP4	журні-тести руками з таймкодами збоїв	розробник, PM
Політики та шаблони	DOCX	політика знижок · JD PM · сценарій читки · ескалаційна карта	власник, PM

Кожен файл названо за схемою Testik_[зміст]_[дата].[fmt]; версії — тільки через оновлення дати, старі не перезаписуються. Все лежить в одній папці, посилання — у листі передачі.

Контакти і ескалація на час проекту

ПИТАННЯ	ДО КОГО	КАНАЛ · ШВИДКІСТЬ
Щоденні робочі (задачі, приймання)	PM проекту	робочий чат · у день звернення
Методика, пріоритети, зміни плану	аналітик WEEXP	читка щотижня · або чат ≤1 роб. дня
Комерційні умови, ескалація	керівник WEEXP	hello@weexp.agency · ≤1 роб. дня
Інцидент (сайт лежить, дані течуть)	черговий контакт	телефон з листа передачі · ≤2 год у робочий час

ГЛАВА 5.04 · ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧІ

Пакет передано. Знання — теж. Далі — виконання.

Що передано

5 звітів + 3 томи	Презентація (21 слайд) · Діагностика 12 аудитів (36 стор.) · Гроші (10) · Рoadмапа (9) · Пропозиція та передача (6) · томи A/B/C постранично
Робочі матеріали	повний манифест — гл. 5.03: Гант XLSX 71 задача · реєстр 31 знахідки · юніт-моделі · семантика + AI-панель · скринкасти · політики і шаблони (том D)
Передача знань	2 сесії читки × 2 год (запис — ваш) · вікі-сторінка «як читати дашборд» · сесія Q&A для команди (1 год) · всі розрахунки — у відкритих таблицях, не в чорних скриньках
Контроль після	контрольний дзвінок через 30 днів (незалежно від рішення) · NPS-опитування по самому аудиту — ваша оцінка йде в наш публічний трек-рекорд

Гігієна доступів і даних

Чеклист відкликання 14 доступів (інструкція на 1 стор. додається): GA4 · GSC · Ads · Meta · Merchant · CMS · eSputnik · Allegro · GTM · хостинг + 4 файлові. При старті впровадження — переоформлення під робочі ролі замість відкликання. Файли клієнта (P&L, вивантаження, собівартість) видаляються з наших сховищ на 31-й день, письмове підтвердження. NDA діє безстроково.

Питання після передачі: hello@weexr.agency · відповідь ≤1 робочого дня. Наступний крок за вами: старт W1 — або контрольний дзвінок через 30 днів.